

监 理 日 记 ()

日期: 2016年12月20日

星期: 二

工程名称: 吴兴区30MWp地面光伏电站项目.

天气: 阴转小雨

气温: 5°C / 16°C

监 理 工 作 情 况	上午7:00左右施工. 主要 7#光伏方阵. 500x550x550 x25i 400x400x500 x25i 光伏支架. 18.6m³ 自配P.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 7#光伏方阵. 光伏支架 2. 2点开始光伏支架. 4点结束. 18.6m³. 自配P. 3. 共6人. 有2人. 管理人员6人. 放线人员3人. 共计27人 4. 总包单位. 陈永祥. 刘永祥. 刘永祥. 刘永祥. 刘永祥. 刘永祥.
其 它 事 项	互有. 互有. 互有. 互有. 互有. 互有. 互有. 互有. 互有. 互有. 互有. 互有.	
本日现场监理人员: 黄永祥 记录人: 黄永祥 总监 (总监代表): 黄永祥		