

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 9 日

天气: 雨

星期: 日

气温: 10℃/14℃

工程名称: 美兰区妙西30MWp地面光伏发电项目

随意

监
理
工
作
情
况

检查生活区卫生与安全情况. 要求施工单位不得拖拉电线. 落实用电制度的执行. 不得使用大功率电器设备. 生活垃圾须入桶. 施工单位逐步落实整改.

整理监理资料. 上位监理云.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

雨天. 无人施工

其
它
事
项

本日现场监理人员 黄振军. 陈毅虎 宋龙

记录人: 陈毅虎

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制