

# 监 理 日 记( )

天气: 晴  
气温: 25-34℃

日期: 2016年9月24日

星期: 六

工程名称: 品科中2011W1东洲

|                            |                                                                                                          |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>22.23号 总包带着项目现场, 了解当地辅材进货渠道。</p> <p>9月24 进场道路开始修建。进场道路有木材没有清表。路基土全相换填。确定修路土地权属。业主开发人员进行测量。确定赔偿对象。</p> |                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>承包单位</p> <p>江西祥泰</p>                                                                                  | <p>施工内容及进度</p> <p>总包4人<br/>1台挖机 农用车一辆<br/>进场道路开始挖路基。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p></p>                                                                                                  |                                                          |
| <p>本日现场监理人员 <u>王兴江</u></p> |                                                                                                          |                                                          |
| <p>记录人: <u>王兴江</u></p>     |                                                                                                          | <p>总监 (总监代表):</p>                                        |

江苏省建设厅监制