

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 26/18℃

日期: 2016年10月16日

星期: 6

工程名称: 品村寨水电20MWp光伏电站

监 理 工 作 情 况	5段围墙。 临时进场道路急弯测量放线。							
施 工 情 况	承包单位 江西祥泰	施工内容及进度 场区为清表。平整6C。 临时进场道路急弯测量放线。						
其 它 事 项	围栏施26C。							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="121 1957 478 2016"> 本日现场监理人员 </td> <td data-bbox="478 1957 1522 2016"> <u>李开海</u> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 2016 478 2072"> 记录人: </td> <td data-bbox="478 2016 1522 2072"> <u>李开海</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="121 2072 1522 2136"> 总监 (总监代表): </td> </tr> </table>			本日现场监理人员	<u>李开海</u>	记录人:	<u>李开海</u>	总监 (总监代表):	
本日现场监理人员	<u>李开海</u>							
记录人:	<u>李开海</u>							
总监 (总监代表):								