

监 理 日 记 ()

日期: 2016年10月19日

星期: 三

天气: 小到中雨

气温: 26/20℃

工程名称: 无锡泰来光电20MW光伏项目

确定光伏的打桩位置点位。

监
理
工
作
情
况

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

江苏祥泰

场区清理平整6<

其
它
事
项

围堰施工6<

本日现场监理人员

137
0711

记录人:

0711

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制