

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 20日

星期: 日

天气: 暴雨

气温: 13/17

工程名称: 110kV变电站工程

对配电房屋顶浇筑C30混凝土进行验收。屋面C30混凝土浇筑时间下午15:00~17:00。有振捣棒1支。2支6L。未支模看模2L。钢筋2名。1L。

另配钢筋未支模和加焊钢筋连接板未支模后另支模~验收。

改列位。

另成15~塔塔20自塔塔改5.5m。时间13:00~17:00。

承包单位	施工内容及进度
柳林柳林	配电房屋顶浇筑C30混凝土浇筑时间下午15:00~17:00。有振捣棒1支。2支6L。未支模看模2L。钢筋2名。1L。
柳林柳林	2. 4~塔塔设置接地预埋扁钢6L。15~塔塔20改5.5m。自塔塔。30L。
柳林柳林	另成15~塔塔20改5.5m。自塔塔。30L。

其它事项

本日现场监理人员: 沈磊 孙海

记录人: 孙海

总监 (总监代表):