

监 理 日 记()

日期: 2017年 1月 11日

星期: 三

工程名称: 湖州电力局迁址20kV配电工程

天气: 小雨

气温: 1/5℃

监
理
工
作
情
况

综合楼一层控制室站端脚线
配电室无棚. 峰高到大后.
电工电线穿管开槽.
配电室设备调试.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖州电力

综合楼一层控制室站端脚线2<
配电室室内无棚峰高到大后4<
电工电线穿管. 开槽 4<.

湖州电力

配电室设备调试6<.

其
它
事
项

有千车走大路上开呀

本日现场监理人员

王昭波

李海

寇斗立林

记录人:

李海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制