

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 22 日

星期: 二

工程名称: 常州电力局 20MW 炉内化灰项目

天气: 中雨

气温: 1/3℃

监
理
工
作
情
况

常州电力局 20MW 炉内化灰项目, 水电二安装
管道, 柜安装门柜.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

常州电力局

综合柜安装门柜 2 个.
水电二安装管道 3 个.
柜安装门柜 1 个.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王明浩

孙海

孙海

记录人:

孙海

总监 (总监代表):