

监 理 日 志 (

日期: 2016 年 10 月 24 日

星期: 六

工程名称: 湖南益阳沅江2x20MW炉内化渣炉

天气: 阴

气温: 18-22℃

监
理
工
作
情
况

熟悉验收规范及监理细则

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南益阳
工业设备
安装
有限公司

无

其
它
事
项

当地村民阻碍施工

本日现场监理人员

苗守明

田在欣

陈付祥

记录人: 苗守明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李维军