

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 31 日

星期: 二

工程名称: 湖南益源环保科技有限公司 2x20MW 炉内式炉渣发电

天气: 阴

气温: 8-10℃

监
理
工
作
情
况

熟悉验收规范及监理规划细则

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南省
工业设备
安装
有限公司

临时曲线道路暂停施工

其
它
事
项

未提阻不得展路施工

本日现场监理人员

苗宇明

田应秋

陈伟祥

何志元

记录人: 苗宇明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军