

监 理 日 志 (

天气: 多云
气温: 3°-8°C

日期: 2016 年 11 月 23 日

星期: 五

工程名称: 湖南益阳沅江源理村 2x20MW 炉内式炉内式电站.

监
理
工
作
情
况

但供召开监理例会

整理监理例会纪要

熟悉 110KV 汇集站 土建竣工 配电保安室后物部台图

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南省
工业设备
安装
有限公司

停工

原因: 村民阻碍进场道路

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

周新明

周欣

记录人: 周新明

总监理工程师/总监理工程师代表

何杰