

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 26 日

天气: 晴
气温: 9-12℃

星期: 六
工程名称: 湖南娄底涟源塘街2X20MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	整理例会纪要 下步 施工 业务 一份 熟悉 35KV 地平部分 土建 施工图。	
施 工 情 况	施工单位 湖南娄底 工业设备 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 停2 原因: 村民阻碍场地道路
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 周志明 田花欣 何杰元		
记录人: 周志明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军