

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 4 日

星期: 五

工程名称: 湖南益阳沅江经济开发区光伏扶贫电站

天气: 晴
气温: 10 - 21℃

监 理 工 作 情 况	但供品开监理例会 但供品开监理例会 并整理监理例会纪要(编号 006)	
施 工 情 况	施工单位 湖南益阳 工业设备 安装 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 进场道路暂无施工 对光伏区道路进行划线标放样
其 它 事 项	未提阻碍道路施工 甲方土地征用款已支付当地政府	
本日现场监理人员: 唐宇明 周花欣 何亚 记录人: 唐宇明 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军		