

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 7 日

星期: 三

工程名称: 湖南娄底涟源塘新2x20MW分布式光伏电站

天气: 晴
气温: 4-16℃

监 理 工 作 情 况	熟悉验收规范 熟悉110kV汇集站 场平部分土建施工图		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南省工业设备安装有限公司	停 工: 原因: 村民阻碍进场道路	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员	苗宇明	田花欣	何杰元
记录人: 苗宇明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军		