

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 21 日

星期: 六

工程名称: 200亩省墓园迁葬工程2x20MW分布式光伏电站

天气: 晴
气温: 3-12℃

监 理 工 作 情 况	1. 组织安全巡查 (监理、总包、业主、县派(站)) 2. 部署工程验收规范.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江南 工业设备 安装 有限公司	柏杨新村巴场道路. 江桥村33KV开关站场升院. 江桥村10KV江桥站修巴场道路.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员	葛 峰明	蔡建先	何杰元
记录人: 何杰元	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军		

江苏省住房和城乡建设厅监制

