

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 9 日

星期: 日

天气: 降雨
气温: 12-19℃

工程名称: 丽南变电站迁址新建20kV线路工程。

监 理 工 作 情 况	1. 巡视110kV线路2 2. 巡视 杆塔开关线路2 3. 巡视 杆塔光伏区线路2 4. 巡视 杆塔开关线路2.	
施 工 情 况	施工单位 丽南变电站迁址新建20kV线路工程	施 工 内 容 及 进 度 1. 巡视杆塔线路2. 巡视杆塔, 巡视杆塔 巡视杆塔线路2. 巡视杆塔, 巡视杆塔 2. 杆塔开关线路2. 杆塔开关线路, 杆塔开关线路 3. 杆塔光伏区线路2. 杆塔光伏区线路, 杆塔光伏区线路 4. 杆塔: 110kV: P37杆塔线路. P34 - P16 杆塔线路, P45 杆塔线路, 杆塔线路. 35kV: P6, P7, P10 杆塔线路及杆塔线路.
其 它 事 项	杆塔光伏区线路2. 杆塔光伏区线路, 杆塔光伏区线路	
本日现场监理人员: 陈宇明 张少华 侯志平		
记录人: 侯志平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈宇明		