

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 23 日

星期: 二

天气: 阴
气温: 18-27℃

工程名称: 无锡市滨湖区蠡湖新城220kV变电站

监 理 工 作 情 况	1. 巡视柜物开关柜2 2. 巡视柜物母线柜2 3. 巡视12联柜区物道柜2。	
施 工 情 况	施工单位 无锡市滨湖区设备物资有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 检修公司要求, 在建工程即日起停止产电三天(22-24), 清理、检修、柜物2柜即停2做地, 25日恢复通知。 2. 柜物柜区下网米柜2。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 焦磊 何杰元 记录人: 何杰元 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 焦磊		