

监 理 日 志 ()

天气: 多云
气温: 22.33℃

日期: 2017 年 6 月 10 日

星期: 六

工程名称: 湖南益阳沅江经济开发区 7X20MW 生物质发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 赴沅江经济开发区 2.
2. 赴沅江经济开发区 2.
3. 编写监理例会纪要

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南益阳沅江经济开发区 7X20MW 生物质发电项目

1. 赴沅江经济开发区 5X10MW 生物质发电项目, 2X10MW 生物质发电项目, 12X10MW 生物质发电项目。
2. 赴沅江经济开发区: 木料堆放, 拖运设备, 输煤一开站设备安装。
3. 10X10MW 生物质发电项目: 火电设备安装, 通信设备安装及调试。
4. 12X10MW 生物质发电项目: 火电设备安装及调试, 火电设备安装及调试。
5. 赴沅江经济开发区: 火电设备安装, 火电设备安装。
6. 赴沅江经济开发区: 火电设备安装, 火电设备安装。
7. 赴沅江经济开发区: 火电设备安装, 火电设备安装。
8. 赴沅江经济开发区: 火电设备安装, 火电设备安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

何奎元 熊霞

记录人:

何奎元

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

熊霞

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制