

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 日

工程名称: 泗阳县农村电网改造2017年/10KV台区改造

天气: _____

气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 10KV台区改造2. 10KV台区改造3. 10KV台区改造	
施 工 情 况	施工单位 泗阳县供电公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 10KV台区改造: 补内墙涂料, 打扫卫生, 整理卫生, 整理卫生, 整理卫生. 2. 10KV台区改造: 补内墙涂料, 补电, 补一层11斤地线. 3. 10KV台区改造: 二次电缆及导线, 一件件电源系统, 一件件电源系统, 一件件电源系统. 4. 10KV台区改造: 补内墙涂料, 补内墙涂料. 5. 10KV台区改造: 补内墙涂料, 补内墙涂料. 6. 10KV台区改造: 补内墙涂料, 补内墙涂料. 7. 10KV台区改造: 补内墙涂料, 补内墙涂料.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	何亚元 熊春	
记录人: 何亚元	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 熊春	