

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 14 日

星期: 三

天气: _____
气温: _____

工程名称: 河南安阳市新建 200MW 炉内化灰炉

监 理 工 作 情 况	巡视 12 联开关站 1。 巡视 12 联开关站 2。	
施 工 情 况	施工单位 河南安阳市新建 200MW 炉内化灰炉	施 工 内 容 及 进 度 1. 材料验收: 17 联水台材料。 2. 材料验收: 材料验收。 3. 12 联开关站: 站内材料验收, 施工材料。 4. 12 联开关站: 材料验收, 材料验收。 5. 110kV 线路: 二次回路, 110kV 线路材料验收。 6. 12 联开关站: 二次回路, 110kV 线路材料验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 何志元 何志元 记录人: 何志元 何志元 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 何志元		