

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 20 日

星期: 五

工程名称: 湖南益阳沅江经济开发区200MW炉内化灰炉

天气: 大雨
气温:

监 理 工 作 情 况	因暴雨开监理例会 是日大暴雨, 注意安全 材料未运	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南益阳沅江经济开发区200MW炉内化灰炉有限公司	下暴雨停工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	何志元 焦君	
记录人: 何志元	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 何志元	