

监 理 日 志 ()

日期: 2011年 7 月 17 日

星期: _____

工程名称: 湖南衡南县渣土清运 2000mm 分序开挖电塔

天气: 晴

气温: _____

监
理
工
作
情
况

查完2次料。
整理电塔验收规范。
查完现场台月无不符合。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

湖南衡
南工业设备
有限公司

未施2

其
它
事
项

本日现场监理人员

何亚元

傅春庭

记录人:

何亚元

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 傅春庭

江苏省住房和城乡建设厅监制