

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年7月18日

星期: 二

工程名称: 江阴国盛热电有限公司2x20MW炉内化灰炉

天气: 晴  
气温:

|                            |                                               |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>查看2资料<br/>熟悉验收规范<br/>查看2炉内化灰炉设计图, 无不符项</p> |                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位<br/>江阴国盛<br/>热电有限<br/>公司</p>          | <p>施 工 内 容 及 进 度<br/><br/>未施2</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                               |                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                               | <p>何志元 刘春原</p>                    |
| 记录人: 何志元                   |                                               | <p>总工程师/总监理工程师代表(签字): 刘春原</p>     |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制