

监理日志(

日期: 2017 年 7 月 2 日
星期: 二

工程名称: 湖南益阳高速公路埋设2x20mm屏蔽式电缆

天气: 晴
气温: _____

日星工

监
理
工
作
情
况

暴雨过后，山区区蓄水充足，
严防发生山体滑坡等安全问题，
要求施工单位认真排查安全隐患。

施工情况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

当通面而
商设备工
安崇
有限公司

拾工

其它事项

本日现场监理人员

有玩

德馨

记录人： 何永红

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

他韻