

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 20 日

星期: 四

天气: 晴

气温:

工程名称: 盐城经济技术开发区200MW炉内式电站

监
理
工
作
情
况

整理资料
熟悉图纸及规范

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
华能
建设有限公司

箱式变电站围栏安装

整理施工材料

其
它
事
项

本日现场监理人员

何建元

孙春良

记录人: 何建元

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孙春良

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制