

监 理 日 志 (日 志)

日期: 2017 年 7 月 21 日

星期: 五

工程名称: 湖南岳阳汨罗县 2x20mV 户内配电箱

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

查看2资料
熟悉配电箱验收规范。
组织召开监理例会。

施
工
情
况

施工单位

湖南岳阳
配电箱
安装
有限公司

施 工 内 容 及 进 度

配电箱区围栏安装

其余未施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

何志元

何志元

记录人:

何志元

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

何志元

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表