

# 监 理 日 记 (            )

日期:   2018  年   01  月   16  日

天气:   小雨转阴  

星期:   二  

气温:   3—10°  

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

|                            |                                 |                                 |  |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、因雨工地无法施工，暂停一天<br>2、收集及整理监理资料。 |                                 |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度 |  |
|                            | 湖<br>南<br>安<br>装                | 因雨停工一天                          |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                 |                                 |  |
| 本日现场监理人员                   |                                 | 陈 渝    楚法超                      |  |
| 记录人: 楚法超                   |                                 | 总监理工程师: 李维军                     |  |

江苏省建设厅监制