

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 12日

天气: 雨
气温: 12°C-18°C

星期: 7
工程名称: 74#屋上张四角湾项目.

监
理
工
作
情
况

因天气原因, 施工现场未进行施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 由于天气原因, 施工现场未进行施工
2. 联系临用水施工及相关事项

其
它
事
项

本日现场监理人员

于红武 彭红武

记录人:

彭红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

