

# 监 理 日 记( )

日期: 2016年 11月 24日

星期: 四

天气: 阴

气温: 13°C - 15°C

工程名称: 仙居上涨西湾项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 光伏场区杂林清除施工。(未进行施工)

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏场区杂林清除施工。(未进行施工)

2. 到仙居县土成办理相关手续

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

王锋 赵红武

记录人:

赵红武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建