

监 理 日 记 ()

日期: 2016年 11月 25日

天气: 雨

星期: 五

气温: 10°C - 4°C

工程名称: 仙居上张西坑湾项目.

监
理
工
作
情
况

1. 因天气原因光伏场区茶林清表未进行施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏场区茶林清表施工. (因天气原因未进行施工. 目前已完成70亩左右).

其
它
事
项

本日现场监理人员

王峰 赵红武

记录人:

赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

