

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 26日

星期: 六

天气: 雨

气温: 13°C - 6°C

工程名称: 仙居上张四湾项目

监
理
工
作
情
况

1. 因天气原因未进行方桩工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏场区茶林清表方桩工. 因天气原因, 未进行施工. 目前已完成70亩左右)

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 锋 赵 红 武

记录人:

赵 红 武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建