

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 6日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 4℃-13℃

工程名称: 仙居张西岳湾项目.

监 理 工 作 情 况	因天气原因未施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		一、管理区: 光伏区因天气原因未施工, 二、材料设备到场情况: 1. SVG配套设施到场: 功率柜, 控制柜到场.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		薛文泉、赵红武
记录人: 赵红武		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

