

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 13℃

日期: 2017年10月25日

星期: 六

工程名称: 汕尾市陆丰市20MW农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	当地村民闹事, 函缺受阻. 停工, 各相关单位正在协调.	
施 工 情 况	承包单位 正 强 泰 有 有 限 公 司 际 公 工 司	施工内容及进度 停工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 陈毅彪 朱孝岳		
记录人: 朱孝岳		总监 (总监代表):