

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 28 日

天气: 多云
气温: 12~16℃

星期: 三

工程名称: 海陵农场 100MW 炉内化灰炉内化灰工程

监 理 工 作 情 况	1. 设备进场开箱及附件清点 2. 检查 2#、4#炉内化灰系统 3. 检查 3#炉内化灰系统 4. 检查 4#炉内化灰系统 5. 全面检查炉内化灰系统	
施 工 情 况	承包单位 江苏华能集团 工程有限公司	施工内容及进度 1. 炉内化灰 38 根 2. 3#炉内化灰系统 3. 3#炉内化灰系统 4. 安装炉内化灰系统
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡江波 记录人: 胡江波 总监 (总监代表): 胡江波	