

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 18 日

星期: 二

天气: 小雨

气温: 6° ~ 8°C

工程名称: 盐城新能源汽车充电桩 1000 个建设-光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 2 号 4 支野部件搬移及处理

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏工程集团有限公司

2 号 4 支野 15 人 现场支野部件搬移。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):