

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 16 日

星期: 四

工程名称: 江苏华能建设有限公司 100MW 炉内化灰一体化炉内化灰项目

天气: 晴

气温: 6℃ ~ 15℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查 2# 炉 炉内化灰系统安装。
2. 检查 2# 炉 炉内化灰系统安装。
3. 检查 2# 炉 炉内化灰系统安装。
4. 检查 2# 炉 炉内化灰系统安装。
5. 检查 3# 炉 炉内化灰系统安装。

施
工
情
况

承包单位

江苏华能建设有限公司

施工内容及进度

1. 2# 炉 炉内化灰系统安装。
2. 2# 炉 炉内化灰系统安装。
3. 3# 炉 炉内化灰系统安装。
4. 1# 炉 炉内化灰系统安装。

其
它
事
项

今天下午在炉内化灰系统安装例会。
(14:00 ~ 15:10)

本日现场监理人员

记录人:

胡江波

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制