

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 05 日

星期: 月

工程名称: 江苏平南抽水蓄能100MW渔业-伴发电工程

天气: 月青

气温: 5~16℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查 1# 母线架安装质量。 2. 检查 3# 母线架安装质量。 3. 检查 4# 母线架安装质量。 4. 检查 4# 母线架安装质量。 5. 检查 3# 母线架安装质量。 6. 检查 3# 母线架安装质量。 7. 检查 2# 母线架安装质量。 8. 检查 2#、4#、6#、8#、10# 母线架安装质量。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏平南抽水蓄能有限公司	1. 1# 母线架安装。 2. 3# 母线架安装。 3. 3# 母线架安装。 4. 2# 母线架安装。 5. 4# 母线架安装。 6. 4# 母线架安装。 7. 2#、4#、6#、8#、10# 母线架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 胡江波		
记录人: 胡江波		总监 (总监代表): 胡江波