

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 03 月 15 日

星期: 三

工程名称: 江都城南湖农, 100W 渔光-华发电项目

天气: 晴

气温: 6℃~13℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 检查, 1# 交流电柜安装质量。
2. 检查, 1# 交流电柜安装质量。
3. 检查, 1# 交流电柜安装质量。
4. 检查, 1# 交流电柜及交流电柜安装质量。
5. 检查, 4# 交流电柜安装质量。
6. 检查, 4# 交流电柜及交流电柜安装质量。
7. 检查, 8#、10# 交流电柜安装质量。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

江苏华能有限公司

1. 1# 交流电柜安装。
2. 1# 交流电柜安装。
3. 1# 交流电柜安装。
4. 4# 交流电柜安装。
5. 4# 交流电柜安装。
6. 8#、10# 交流电柜安装。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):