

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 30 日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 中雨转小雨
 气温: 5~13℃

监 理 工 作 情 况	因雨休息	
施 工 情 况	施工单位 江苏 华能	施 工 内 容 及 进 度 因雨停工
其 它 事 项	本日现场监理人员: 蔡晓良、虞国定、戚平 记录人: 蔡晓良 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____ 江苏省住房和城乡建设厅监制	

