

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 28 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 1~10℃

工程名称: 泰州普仁制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(自发自用,余电上网)项目

监
理
工
作
情
况

由于天气原因,未施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 小勇

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制