

监 理 日 记()

B7

日期: 2007 年 上 月 13 日

星期: 六

工程名称: 金额上网

天气: 晴

气温:

监
理
工
作
情
况

电缆放线. 箱变到箱变电电缆沟挖掘.
全场巡视. 未发现安全隐患.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

汇建集团

电缆放线
桥架制作.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 邵 勇

司 林 军

总监 (总监代表):

邵 勇

江苏省建设厅监制