

监 理 日 志

日期： 2016 年 12 月 14 日

天气： 晴

星期： 三

气温： -6-2℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日因场内关系问题暂停施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安 徽 三 三 建 设 工 程 有 限 公 司 ， 青 岛 良 达 机 电 设 备 安 装 有 限 公 司	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		李全忠

记录人:赵淑庭	
---------	--