

# 监 理 日 志

日期：20017 年 1 月 1 日

天气：雾

星期：日 气温：0-10℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

|                            |                             |                 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、今日对箱逆变基础施工进行查看。           |                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                     | 施 工 内 容 及 进 度   |
|                            | 安徽三三建设工程有限公司，青岛良达机电设备安装有限公司 | 1、箱逆变基础施工，桥架安装。 |
|                            |                             |                 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                             |                 |
| 本日现场监理人员                   |                             | 李全忠             |

|         |  |
|---------|--|
| 记录人:赵淑庭 |  |
|---------|--|