

监 理 日 志

日期：20017 年 1 月 2 日

天气：多云

星期：二 气温：2-8℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、场内施工较慢，要求箱逆变施工单位增加施工人员，完成年前施工量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司，青岛良达机电设备安装有限公司	1、箱逆变基础施工，屋面桥架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李全忠

记录人:赵淑庭	
---------	--