

监 理 日 志

日期： 20017 年 1 月 17 日

天气： 晴

星期 二 气温： -5-6℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	1、今日要求施工方对部分暂停施工部位进行处理。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三 建设工程 有 限 公 司，青 岛 良 达 机 电 设 备 安 装 有 限 公 司	
其它 事项		
本日现场监理人员		李全忠

记录人:赵淑庭	
---------	--