

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 5 日

天气: 多云

星期: 二

气温: -1-11℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日开始进行破路，场内箱逆变基础开始施工。 2、由于场内厂房屋面更换彩钢瓦的垃圾没有及时清理，导致物业进行罚款。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	1、箱逆变基础施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李全忠
记录人:赵淑庭		