

监 理 日 志

日期： 2016 年 12 月 10 日

天气： 晴

星期： 日

气温： -2-6℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日因场内关系问题暂停施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司，青岛良达机电设备安装有限公司	
其它事项		
本日现场监理人员		李全忠

记录人:赵淑庭	
---------	--