

监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 22 日

天气：多云

星期：三

气温：-2-2℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整个施工现场因下雪，气温低没有施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安 徽 三 三 建 设 工 程 有 限 公 司	
其 它 事 项	徐总进入现场检查工作进展	
本 日 现 场 监 理 人 员		张喜君
记 录 人：赵淑庭		