

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 16 日

星期: 四

工程名称: 江苏永信光电有限公司 400MW 光伏发电项目

天气: 多云

气温: 30~13℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查

1. 检查. 光伏板安装高度. 垂直度. 相位差.
2. 支架安装检查. 斜率. 间距. 垂直度.
3. 检查. 光伏板. 间距. 垂直. 间距. 检查.
4. 下午. 巡视检查.
5. 下午. 17:45 开关站. 综合楼. 综合楼. 检查. 检查. 检查.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

科
技

1. 开关站. 综合楼. 综合楼. 检查. 检查. 检查.
2. 2# 5# 区域. 光伏板. 5# 区域. 光伏板. 施工.
3. 光伏板. 光伏板. 光伏板. 光伏板. 光伏板. 光伏板.
4. 光伏板. 光伏板. 光伏板. 光伏板. 光伏板. 光伏板.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王洪光. 王洪光. 王洪光.

记录人:

王洪光

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):