

监 理 日 志

日期： 2016 年 10 月 30 日

天气： 小雪转晴

星期： 日

气温： -8-4℃

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、由于上午下雪现场无法施工，办公室整理资料和熟悉图纸，下午箱逆变基础支模。 2、外线 38、40 号组塔、47 号支模板。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能 建 设 集 团 有 限 公 司		
	南 昌 市 吉 信 建 设 工 程 有 限 公 司 内 蒙 古 分 公 司	施工一队 23 人，二对 26 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱号兵 安醒君 王志成 朱宽	
记录人：安醒君			

